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Glosario
AsignaciónPresupuestal: Correspondeal valor aprobadopor parte del Ministerio de Hacienday
CréditomedianteResolución,para el funcionamientoo desarrollode los proyectosde inversiónpor
cadasubcuentay/o los trasladosaprobadosentre subcuentaspor parte del ConsejoDirectivosegún
necesidades.

EjecuciónPresupuestal: Correspondea losrubrosquecuentanconsoportepresupuestal(CDP)parasu
ejecución. En este casopuede tratarse de procesosrespaldadoscon el perfeccionamientode un
contratoy/o procesosqueseencuentranenetapaprecontractual.

DisponibilidadPresupuestal: Correspondea la diferenciaentre el total de recursosasignadosy el total
deejecuciónpresupuestales.

EjecuciónFinanciera: Correspondeal avancefinanciero (pagos)respectoal total de compromisos
presupuestales.

Planeación: Indica la fase en la cual se plantea la destinaciónde los recursospor cada línea o
componentedelPlanOperativoAnualpor subcuenta.
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Glosario
Convocatoria: Indicala faseen la cualse iniciala etapapre contractualparaprocesoscon modalidad
de contrataciónά/ƻƴǾƻŎŀǘƻǊƛŀtǵōƭƛŎŀέ. Para este caso,se realiza la publicaciónde la oferta en
http://www.fiduprevisora.com.co/seccion/fondo-colombia-en-paz.html y
http://www.posconflicto.gov.co/consejeria/Paginas/procesos-seleccion-fondo-colombia-en-paz.aspx

Evaluación: Posterioral cierre de la fasede convocatoria,se realizala evaluacióntécnica,jurídicay
financieraa laspropuestasde losproponentesqueaplicaronalproceso.

Asignación: Enla modalidadde contrataciónά/ƻƴǾƻŎŀǘƻǊƛŀtǵōƭƛŎŀέcorrespondea la faseen la quese
elije al proponentepara desarrollarel objeto definido en el AnálisisPreliminar. En la modalidadde
contrataciónά/ƻƴǘǊŀǘŀŎƛƽƴ5ƛǊŜŎǘŀέcorrespondea la fase en la que se adelanta la solicitud de
disponibilidadpresupuestalparainiciarel procesodecontratación.

Ejecución: Correspondea losprocesosrespaldadospor el perfeccionamientode un contratodentrode
la vigenciadefinidoenel mismo.

Terminado: Correspondea la faseen la que seencuentranlos contratoscuyavigenciaha finalizadoy
seencuentranenprocesode liquidacióny/o liquidados.

http://www.fiduprevisora.com.co/seccion/fondo-colombia-en-paz.html
http://www.posconflicto.gov.co/consejeria/Paginas/procesos-seleccion-fondo-colombia-en-paz.aspx
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Subcuentas Administradas

Reincorporación

Programas de 
Desarrollo con Enfoque 
Territorial

Primera infancia

Sustitución de Cultivos

Presidencia 
Posconflicto

Jurisdicción Especial 
de Paz

Colombia Sostenible
BID

Sociedad de Activos 
Especiales

Agencia Nacional de 
Tierras 

Funcionamiento
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ASIGNACIÓN 
PRESUPUESTAL

COMPROMISOS 
PRESUPUESTALES

TOTAL EJECUTADO

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

(1) Aporte de contrapartida por $1.500 millones de Fundapanaca/ Aporte de $3.500 millones del Convenio 331 ARN ςMin. Agricultura/ Aporte de $7.300 
millones de Cenit, empresa filial de Ecopetrol / Capitalización de Rendimientos por $886 / Aporte de contrapartida por $1.182millones de Agrosavia

PGN

Otros 
recursos

(1)

Balance por fuentes de recursos 
administrados por el FCP

TOTAL

$ 1.668.950 $ 1.654.583 $ 14.368

$ 1.103.615 $ 1.090.992

$ 934.004 $ 928.397

$ 12.623

$ 5.606
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Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

El gráfico presenta la relación entre los recursos comprometidos y 
asignación presupuestal.

*

**
**Ejecución y Disponibilidad

Presupuestal

Subcuentas
Asignación 

Presupuestal 

Total Ejecución 
Presupuestal

Total Disponibilidad 
Presupuestal

Valor % Valor % 

Sustitución de Cultivos $ 970.252 $ 631.138 65% $ 339.115 35%

Programas de Desarrollo con 
Enfoque Territorial (PDET)

$ 407.634 $ 209.092 51% $ 198.542 49%

Reincorporación $ 171.229 $ 164.193 96% $ 7.036 4%

Jurisdicción Especial de Paz (JEP)$ 44.493 $ 41.606 94% $ 2.887 6%

Primera Infancia $ 20.552 $ 18.541 90% $ 2.010 10%

Agencia Nacional de Tierras (ANT) $ 4.618 $ 4.618 100% $ 0 0%

Funcionamiento $ 28.138 $ 18.447 66% $ 9.691 34%

Presidencia Posconflicto $ 14.285 $ 8.230 58% $ 6.054 42%

Sociedad de Activos Especiales 
(SAE)

$ 5.000 $ 5.000 100% $ 0 0%

Colombia Sostenible $ 2.750 $ 2.750 100% $ 0 0%

TOTAL $ 1.668.950 $ 1.103.615 66% $ 565.336 34%

66%
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Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

El gráfico presenta la relación entre los recursos ejecutados y 
recursos comprometidos.

*

**
**

Ejecución Financiera

Subcuentas
Total 

Comprometido 

Total Pagado Pendiente por Pagar

Valor % Valor % 

Sustitución de Cultivos $ 631.138 $ 600.241 95% $ 30.896 5%

Programas de Desarrollo con Enfoque 
Territorial (PDET)

$ 209.092 $ 109.621 52% $ 99.471 48%

Reincorporación $ 164.193 $ 163.659 100% $ 534 0%

Jurisdicción Especial de Paz (JEP) $ 41.606 $ 24.903 60% $ 16.703 40%

Primera Infancia $ 18.541 $ 4.953 27% $ 13.588 73%

Agencia Nacional de Tierras (ANT) $ 4.618 $ 2.804 61% $ 1.814 39%

Funcionamiento $ 18.447 $ 12.851 70% $ 5.595 30%

Presidencia Posconflicto $ 8.230 $ 7.233 88% $ 997 12%

Sociedad de Activos Especiales (SAE) $ 5.000 $ 5.000 100% $ 0 0%

Colombia Sostenible $ 2.750 $ 2.738 100% $ 12 0%

TOTAL $ 1.103.615 $ 934.004 85% $ 169.611 15%

85%
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Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados

Proyectos

Procesos

Procesos

Procesos

Contratos

Contratos

Línea del Tiempo

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

$  15.153 

0,91%

2

$  -

0,00%

0

$ 610.978 

36,61%

31

$ 840.821 

50,38%

74

$ 201.998 

12,10%

1289

$  -

0,00%

0
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Sustitución de Cultivos

Apoyar la implementación del Programa
Nacional Integral de Sustitución de Cultivos
IlícitosςPNIS.

EntidadEjecutora: Direcciónde Sustitución
deCultivosIlícitosdePresidencia

Focalización: Territorio Nacional,zonascon cultivos
ilícitos(DSCI)

Estado: Enejecución

Temporalidad: 10años

(4) Solución al problema de las drogas ilícitas

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminado

-$       -$       $ 339.504 -$       $  500.604 $  130.144
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Planeación
Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

Nombre corto Valor Entidad Solicitante
Fecha apertura de 

invitación

Por asignar $ 339.115
Dirección de 

Sustitución de Cultivos
Por definir

Interventoría Fedecacao $ 320
Dirección de 

Sustitución de Cultivos
Por definir

Contratos de Prestación de Servicios $ 60
Dirección de 

Sustitución de Cultivos
Por definir

Tiquetes Aéreos $ 9
Dirección de 

Sustitución de Cultivos
Por definir

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

$  339.504 
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Planeación Convocatoria Evaluación Asignación
Ejecución

Terminados

$500.604*

EJECUCIÓN

Nombre corto Contratista
# 

Contrato
Valor 

Inicio ς
Terminación

% Ejecución 
Financiera

Asistencia Alimentaria a Familias Prog. 
Nal. de Sustitución de Cultivos

Banco 
Agrario

BAC 002 $405.267*
Nov 2017
Mar 2019

97%

Sustitución voluntaria y concentrada de 
cultivos

UNODC AF 001 $60.000
Sep2017
Jul 2019

100%

Promoción del cultivo del café para las 
familias del Prog. Nal. de Sustitución de 
Cultivos

Federación 
Nacional de 
Cafeteros

760-18 $14.280
Ene 2018
Ene 2020

10%

Transferencia de tecnología a los 
productores beneficiarios del Prog. Nal. ς
Semillas

Corpoica 561-18 $9.825
Ene 2018
Feb 2019

70%

Cultivo de cacao en zonas afectadas por 
cultivo ilícitos

Fedecacao 123-17 $9.791
Nov 2017
Oct 2019

73%

Mano de obra no calificada en cacao con 
población de los ETCR

Ecomún 771-18 $880
Ene 2018
Oct 2019

88%

Interventoría cacao en programas de 
sustitución de cultivos

Fundación 
Preservar 
Colombia

792-18 $463
Jun 2018
Feb 2019

95%

Prestación de Servicios Persona Natural1 (2018) N/A $75
Ago2018
Mar 2019

78%

Viáticos y gastos de viaje N/A N/A $24 N/A 87%

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

* Aumenta el valor en ejecución debido al pago a familias por 
sustitución de cultivos ilícitos

95%

$  500.604

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8026656
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8026075
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8026686
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021622
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-7982872
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8023673
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8137185
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Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución
Terminados

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, 
los valores pueden variar.

Contratista # Contrato Valor*
Fecha 

Terminación
Estado

UNODC AF 002 $129.855 dic-19
En proceso de 

liquidación
5 Prestación de Servicios 
Persona Natural

- $289 dic-18
En proceso de 

liquidación

$ 130.144

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8026479
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Programas de Desarrollo 
con Enfoque Territorial

Apoyarla formulaciónde losPlanesde Acciónde
TransformaciónRegional(PATR)y el Programade
PequeñasObrasdeInfraestructura(PIC).

Entidad Ejecutora: Agencia para la
RenovacióndelTerritorio(ART).

Focalización: 16ZonasPDETς170Municipios

Estado: Enejecución

Temporalidad: 10años

(1) ReformaRuralIntegral

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

Planeación   Convocatoria Evaluación    Asignación     Ejecución      Terminado     

-$       -$       $ 229.173 $  159.113 -$       $  19.348
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$      0,00 

Nombre corto Valor Entidad Solicitante
Fecha apertura de 

invitación
Por asignar ART $ 198.542 ART Por definir

Unión Temporal Urabá en 
desarrollo

$ 7.371 ART Por definir

Consorcio Infraestructura 
Sostenible

$ 7.312 ART Por definir

Adición contrato Carvajal $ 4.701 ART Por definir

Consorcio Caguán 2018 $ 4.595 ART Por definir

Unión Temporal Guanga $ 2.894 ART Por definir

Unión Temporal Renacer 2017 $ 2.783 ART Por definir

Corporación para la promoción del 
Desarrollo Rural y Agroindustrial

$ 891 ART Por definir

Contratos de prestación de 
servicios

$ 85 ART Por definir

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

Planeación
Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

$    229.173 
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$159.113*

EJECUCIÓN

Nombre corto Contratista # Contrato Valor 
Inicio ς

Terminación
% Ejecución 
Financiera

Operador Logístico Carvajal Tecnología y Servicios 124-17 $51.448 Nov17 - Feb 19 92%

Estructurar, diseñar, 
y ejecutar las 
acciones para la 
implementación de 
la Estrategia de 
Proyectos de 
Pequeña 
Infraestructura 
Social y Comunitaria 
- PIC II 

Federación de Cafeteros de Colombia
ςAlta Patía y Norte del Cauca

455-18 $16.467 Feb18 - Jul19 30%

Unión Temporal Urabá en Desarrollo 454-18 $14.959 Feb18 - Feb19 60%
Consorcio Infraestructura Sostenible 408-18 $14.772 Mar18 - Feb19 60%
Putumayo: Unión Temporal Guanga 534-18 $13.238 Feb18 -May19 51%
Consorcio Caguan 2018 538-18 $9.295 Feb18 - Feb19 60%
Federación de Cafeteros de Colombia 
ςPacífico y Frontera Nariñense

456-18 $8.769 May18 - May19 25%

Unión Temporal Renacer 2017 537-18 $5.641 Feb18 - Feb19 60%
Consorcio Constructora Maticces
P&B y Fundacovi

409-18 $5.612 Feb18 - May19 48%

Consorcio Chocó 2017 539-18 $5.588 Feb18 - Feb19 30%
Consorcio Edificando Paz 535-18 $1.848 Feb18 ςMay19 20%

Interventoría PIC II
Consorcio GOC- NOGAAL 1086-18 $ 4.547 Dic18 ςSep19 0%

U.T. Inter Infraestructura Social 1085-18 $ 4.252 Ene19 ςOct19 0%

Prestación de 
Servicios

25 OPS N/A $520 Nov18 - Jun19 52%

Estabilización SocialBMC S.A. ςBMC EXCHANGE 2-19 $1.036 Feb19 ςNov19 0%
Plan de 
Comunicaciones

Rafael Poveda Televisión S.A.S. 886-18 $990 Ago18 - Jul19 0%

Viáticos Viáticos N/A $120 Nov18 ςMar19 32%

Gastos Varios Gastos Varios N/A $10 Nov17 - Mar19 100%

61%

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos 
/  * El valor en ejecución disminuye debido a la terminación del 
Contrato 542-18 y 54 OPS

$       770.151 
Planeación Convocatoria Evaluación Asignación

Ejecución
Terminados
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$  159.113 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8013270
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021553
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021553
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021430
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021584
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021599
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021562
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021592
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021495
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021613
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021588
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Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución
Terminados

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, 
los valores pueden variar.

Contratista # Contrato Valor*
Fecha 

Terminación
Estado

815 Prestación de Servicios 
Persona Natural

- $17.315 feb-19
En proceso de 

liquidación

Corporación Prohaciendo 542-18 $1.868 feb19
En proceso de 

liquidación

3 Prestación de Servicios 
Persona Natural

- $164 jul-18 Liquidado

$  19.348 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021616


INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 44
04 al 08 de febrero de 2019

Reincorporación

Apoyaraccionesde reincorporaciónde las
FARC-EP.

Entidad Ejecutora: Agencia para la
Reincorporacióny Normalización(ARN).

Focalización: TerritorioNacional

Estado: Enejecución

Temporalidad: 10años

(3) FindelConflicto

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

Planeación   Convocatoria Evaluación    Asignación     Ejecución      Terminado     

-$       -$       -$       $ 7.044 $  158.135 $  6.050
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$      0,00 

Nombre corto Valor Entidad Solicitante
Fecha apertura de 

invitación

Por asignar ARN $ 7.036 ARN Por definir

Cooperativa Multiactiva de 
Emprendedores del Campo Colombiano

$ 8 ARN Por definir

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

Planeación
Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

$  7.044 



INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 44
04 al 08 de febrero de 2019

R
E

IN
C

O
R

P
O

R
A

C
IÓ

N

Nombre corto Contratista # Contrato Valor 
Inicio ς

Terminación

%
Ejecución 
Financiera

Pagos deRenta 
Básica, 
Asignaciones 
Únicas

Banco Agrario BAC 001 $137.888
Abr 2018 
Feb 2019 

100%

Pagos depensión y 
BEPS

N/A N/A $15.929
Abr 2018 
Feb 2019

100%

Beneficios 
económicos: 
proyectos 
productivos

N/A N/A $3.792
Jun 2018
Feb 2019

100%

Estabilización 
Social

BMC S.A. ςBMC 
EXCHANGE

2-19 $526
Feb 2019
Nov 2019

0%

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

$       770.151 
Planeación Convocatoria Evaluación Asignación

Ejecución
Terminados

$158.135

EJECUCIÓN

98%

$  158.135

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8040740
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Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución
Terminados

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, 
los valores pueden variar.

Contratista # Contrato Valor*
Fecha 

Terminación
Estado

Fundapanaca 550-17 $5.000 mar-18
En proceso de 

liquidación

ALECOP S Coop. Sucursal 
Colombia 

617-18 $1.050 jun-18
En proceso de 

liquidación

$  6.050

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8020988
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8025988
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Jurisdicción Especial 
de Paz

Apoyarla puestaen marchade la Justicia
y Verdad.

EntidadEjecutora: JurisdicciónEspecialde
Paz

Focalización: TerritorioNacional

Estado: Enejecución

Temporalidad: 2019

(5) Acuerdo sobre las víctimas del conflicto

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

Planeación   Convocatoria Evaluación    Asignación     Ejecución      Terminado     

-$       $ 2.887 $ 2.820 $  23.632 -$       $ 15.153 
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$      0,00 

Nombre corto Valor Entidad Solicitante
Fecha apertura de 

invitación

Por asignar JEP $ 2.887 JEP Por definir

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

Planeación
Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

$ 2.887 



INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 44
04 al 08 de febrero de 2019
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Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

* Se modifica la fecha de cierre de recepción de propuestas de 
acuerdo con la Adenda No. 1 a la Convocatoria Pública No. 01 de 
2019

Nombre corto Entidad Solicitante Valor 
Fecha cierre de recepción de 

propuestas

Sistema de Gestión 
Judicial

JEP $ 9.708 15 de marzo de 2019

Gestión Documental JEP $ 5.446 22 de febrero de 2019*

$ 15.153

http://www.fiduprevisora.com.co/noticia/convocatoria-publica-n-02-de-2019-fcp/575/24
http://www.fiduprevisora.com.co/noticia/Convocatoria-Pública-025-2019-FCP/567/24


INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 44
04 al 08 de febrero de 2019
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$2.820

EJECUCIÓN

94%

Nombre corto Contratista
# 

Contrato
Valor

Inicio -
Terminación

% Ejecución 
Financiera

Vigilancia y seguridad privadaU.T. L&K 793-18 $798
May 2018
Feb 2019

96%

Prestación de Servicios Persona 
Natural

4 (2018) N/A $335
Ago2018
Ago2019

23%

Sistemas de información
PasswordConsulting
ServicesS.A.S.

897-18 $584
Ene 2019
Jun 2019

0%

Arrendamiento de 
computadores

UNIPAR alquiler de 
computadores S.A.

791-18 $485
Abr 2018
Mar 2019

94%

Servicios de cableado 
dedicado, telefonía IP y 
televisión

IFX Networks Colombia 
SAS

796-18 $250
May 2018
May 2019 

48%

Servicio de Impresión SolutionCopyLtda. 1082-18 $200
Nov 2018
Mar 2019

32%

Viáticos N/A N/A $80
Oct 2018
Mar 2019

71%

ARL
Positiva Compañía de 
Seguros S.A.

N/A $82
Jun 2018
Feb 2019

94%

Servicios Públicos N/A N/A $6
Jun 2018
Dic 2018

100%

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de 
pesos

$       770.151 
Planeación Convocatoria Evaluación Asignación

Ejecución
Terminados

$  2.820 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8072799
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8043560
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8107272


INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 44
04 al 08 de febrero de 2019

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, 
los valores pueden variar.
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Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución
Terminados

Contratista # Contrato Valor*
Fecha 

Terminación
Estado

Juan Gaviria Restrepo & Cía. 572-17 $ 11.740 jun-18
En proceso de 

liquidación

173 Prestación de Servicios 
Persona Natural

- $ 7.779 dic-18
En proceso de 

liquidación
U.T. Convencionales Blindados 
2018

788-18 $ 1.333 ago-18 Liquidado

42 Prestación de Servicios 
Persona Natural

- $ 1.241 nov-18 Liquidado

SICMES S.A.S. 794-18 $ 614 jul-18
En proceso de 

liquidación

Aon Risk Services N/A $ 156 jun-18
En proceso de 

liquidación

Universidad de los Andes 402-18 $ 597 Nov-18
En proceso de 

liquidación

Grupo Coral Ingenieros S.A.S. 789-18 $ 100 sep-18
En proceso de 

liquidación

SolutionCopyLtda. 795-18 $ 72 dic-18
En proceso de 

liquidación

$  23.632 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8001475
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8026059
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8107257
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021197
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8026127
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8107290


INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 44
04 al 08 de febrero de 2019

Primera Infancia

Apoyar las accionesde atención integral a la
PrimeraInfancia.

ConsejeríaPresidencialpara la Primera
Infancia.

Focalización: Territorios del Programa de
DesarrolloconEnfoqueTerritorial(PDETs)

Estado: Enejecución

Temporalidad: 10años

(1) ReformaRuralIntegral

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

Planeación   Convocatoria Evaluación    Asignación     Ejecución      Terminado     

-$       -$       -$       $ 15.079 $    5.182 $ 290



INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 44
04 al 08 de febrero de 2019
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$      0,00 

Nombre corto Valor Entidad Solicitante
Fecha apertura de 

invitación
Pilotaje de Modalidad familiar: Educación 
Inicial en la zona rural y rural dispersa. 
Santa Rosa, San Pablo y Cantagallo - Bolívar

$ 4.037
Alta Consejería Primera 

Infancia
Por definir

Adquisición y distribución de la colección 
especializada de literatura y salas de 
lectura en los 170 municipios 

$ 3.741
Alta Consejería Primera 

Infancia
Por definir

Implementación oferta complementaria 
άtƭŀƴ ŘŜ !ŎŎƛƽƴ ŘŜ {ŀƭǳŘ tǊƛƳŜǊƻǎ мΦллл 
ŘƝŀǎ ŘŜ ǾƛŘŀέΣ Ŝƴ ƳǳƴƛŎƛǇƛƻǎ t59¢

$ 2.757
Alta Consejería Primera 

Infancia
Por definir

Por asignar Primera Infancia $ 2.010
Alta Consejería Primera 

Infancia
Por definir

/ǳŀƭƛŦƛŎŀŎƛƽƴ ά/ǳŜǊǇƻ {ƻƴƻǊƻΥ ŜȄǇǊŜǎƛƻƴŜǎ 
ŀǊǘƝǎǘƛŎŀǎ ȅ ǇǊƛƳŜǊŀ ƛƴŦŀƴŎƛŀέ Ŝƴ ну 
municipios PDET 

$ 1.113
Alta Consejería Primera 

Infancia
Por definir

/ǳŀƭƛŦƛŎŀŎƛƽƴ ŘŜ ƭŀǎ ŜǎǘǊŀǘŜƎƛŀǎ ά/ǳƛŘŀǊǘŜέ 
ȅ άIłōƛǘƻǎ ŘŜ ǾƛŘŀ ǎŀƭǳŘŀōƭŜΥ a9ahέ

$ 1.048
Alta Consejería Primera 

Infancia
Por definir

Contratos de prestación de servicios $ 373
Alta Consejería Primera 

Infancia
Por definir

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en 
millones de pesos

Planeación
Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

$  15.079 



INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 44
04 al 08 de febrero de 2019
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$ 290

EJECUCIÓN

91%
Nombre corto Contratista # Contrato Valor

Inicio -
Terminación

% Ejecución 
Financiera

Prestación de 
Servicios Persona 
Natural

4 N/A $290
Ene 2019
Dic 2019

4%

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de 
pesos

$       770.151 
Planeación Convocatoria Evaluación Asignación

Ejecución
Terminados

$  290 



INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 44
04 al 08 de febrero de 2019
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Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución
Terminados

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, 
los valores pueden variar.

Contratista # Contrato Valor*
Fecha 

Terminación
Estado

Savethe Children 540-18 $3.198 jul-18 Liquidado

Fundación Promoción y 
Gestión Social

782-18 $1.089 ago-18
En proceso de 

liquidación

11 Prestación de Servicios 
Persona Natural

- $312 sep-18
En proceso de 

liquidación
18 Prestación de Servicios 
Persona Natural

- $583 oct-18 Liquidado

$  5.182 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8027601
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8026331


INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 44
04 al 08 de febrero de 2019

Agencia Nacional de 
Tierras

Apoyar los procesos relacionados con el
ordenamientosocialde la propiedadrural y uso
del suelo,en el marcodel acuerdode Reforma
RuralIntegral

Entidad Ejecutora: Agencia Nacional de
Tierras(ANT)

Focalización: TerritorioNacional

Estado: Enejecución

Temporalidad: 10años

(1) ReformaRuralIntegral

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

Planeación   Convocatoria Evaluación    Asignación     Ejecución      Terminado     

-$       -$       $ 1.186 -$       $ 549 $ 2.884



INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 44
04 al 08 de febrero de 2019
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$      0,00 

Nombre corto Valor Entidad Solicitante
Fecha apertura de 

invitación

Contratos de prestación de servicios $ 821 ANT Por definir

Tiquetes Aéreos $ 364 ANT Por definir

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en 
millones de pesos

Planeación
Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

$ 1.186 



INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 44
04 al 08 de febrero de 2019
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Nombre corto Contratista # Contrato Valor 
Inicio -

Terminación
%Ejecución 
Financiera

Gastos de Viajes N/A N/A $549
Jun 2018
Dic 2018

1%

Gastos Varios N/A N/A $0,17
Nov 2017
Mar 2018

100%

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de 
pesos

$       770.151 
Planeación Convocatoria Evaluación Asignación

Ejecución
Terminados

$549

EJECUCIÓN

82%

$ 549



INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 44
04 al 08 de febrero de 2019
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Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución
Terminados

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, 
los valores pueden variar.

Contratista # Contrato Valor*
Fecha 

Terminación
Estado

88 Prestación de Servicios 
Persona Natural

- $2.881 dic-18
En proceso de 

liquidación
1 Prestación de Servicios 
Persona Natural

- $3 jul-18 Liquidado

$ 2.884 



INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 44
04 al 08 de febrero de 2019

Funcionamiento

Recursos financieros y técnicos para la
operatividaddelFondoColombiaenPaz

EntidadEjecutora: FondoColombiaen Paz
(FCP)

Focalización: Transversal

Estado: Enejecución

Temporalidad: 10años

Transversal

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

Planeación   Convocatoria Evaluación    Asignación     Ejecución      Terminado     

-$       $  4.244 $ 10.050 -$       $ 13.844 -$       



INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 44
04 al 08 de febrero de 2019

F
U

N
C

IO
N

A
M

IE
N

T
O

$      0,00 

Nombre corto Valor Entidad Solicitante
Fecha apertura de 

invitación

Por asignar Funcionamiento $ 9.691 FCP Por definir

UT ITELCOM $ 310 FCP Por definir

Gestión Documental $ 42 FCP Por definir

Suministro de Comunicaciones $ 6 FCP Por definir

Adición Eminser $ 1 FCP Por definir

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en 
millones de pesos

Planeación
Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

$  10.050



INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 44
04 al 08 de febrero de 2019
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$13.844

EJECUCIÓN

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones

Nombre corto Contratista # Contrato Valor 
Inicio -

Terminación

% 
Ejecución 
Financiera

Equipo Unidad Técnica N/A N/A $ 5.270 Ene18 -Mar19 48%

Comisión fiduciaria ς
Fiduprevisora

Fiduprevisora 001-18 $ 4.164 Abr18-Mar19 75%

Auditoría Ernst & Young N/A $ 1.397 Jun18-Mar19 100%

Tecnologías de la 
información 

U.T. Itelcom- FP 2017 765-18 $ 1.599 Feb18-Mar19 91%

Auditoría Ernst & Young 1093-18 $ 605 Ene19-Jul19 0%

Arrendamiento
Tecnología 
Inmobiliaria S.A.

1085A-18 $ 564 Dic18-Dic20 7%

Viáticos N/A N/A $ 70 Ene18-Mar19 31%

Aseo y cafetería EminserS.A.S. 781-18 $ 60 Mar18-Feb19 75%

Servicios Públicos N/A N/A $ 39 Ene18-Mar19 100%

Suministro Papelería Grupo Los Lagos S.A.S. 1-19 $29 Feb19-Dic19 0%

Gastos Reembolsables N/A N/A $ 18 Mar18-Mar19 0%

Gastos varios N/A N/A $ 17 Ene18-Mar19 81%

Pago de Nómina
PEC Servicios 
Especializados Ltda.

896-18 $ 7 Ago18-Mar19 61%

Gastos Admin. y de 
Operación

N/A N/A $ 5 Dic 2018 100%

71%

$       770.151 
Planeación Convocatoria Evaluación Asignación

Ejecución
Terminados

$  13.844 

http://es.presidencia.gov.co/AtencionCiudadana/convocatorias-consultas/fondo-colombia-paz
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8019326
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8026801


INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 44
04 al 08 de febrero de 2019
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Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución
Terminados

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones
*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, 
los valores pueden variar.

Contratista # Contrato Valor*
Fecha 

Terminación
Estado

Fiducoldex 124-17 $ 1.536 mar-18 Liquidado

Juan Gaviria Restrepo & Cía. 397-18 $ 778 dic-18 En proceso de liquidación
20 Prestación de Servicios 
Persona Natural

- $ 622 jun-18 En proceso de liquidación

Unión Temporal Itelcom- FP 2017 334-17 $ 400 dic-17 En proceso de liquidación
Juan Gaviria Restrepo & Cia. S.A. 4-17 $ 212 ene-18 En proceso de liquidación

De Vivero & Asociados S.A. 33-18 $ 163 may-18 Liquidado
De Vivero & Asociados S.A. 3-17 $ 117 dic-17 Liquidado
Synersis 541-18 $ 96 abr-18 Liquidado

DattisComunicaciones S.A.S. 533-18 $ 80 may-18 Liquidado
ArquiredesConstrucciones S.A.S. 122-17 $ 69 nov-17 En proceso de liquidación

2 Prestación de Servicios 
Persona Natural

- $ 54 nov-18 Liquidado

ArmtransLtda. 121-17 $ 42 dic-17 En proceso de liquidación

ArquiredesConstrucciones S.A.S. 335-17 $ 33 nov-17 En proceso de liquidación
LadoinsaLabores Dotaciones. S.A.S. 125-17 $ 21 dic-17 En proceso de liquidación

Rumbos S.A.S. 790-18 $ 15 may-18 Liquidado

ABM Comercializadora S.A.S. 126-17 $ 6 dic-17 En proceso de liquidación

$ 4.244

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6981580
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8026581
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8013972
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8020476
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8025893
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-7997323
mailto:https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8026441
mailto:https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8019275
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8012483
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8012726
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-7972291
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-7997533
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8026468
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8008759


INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 44
04 al 08 de febrero de 2019

Presidencia Posconflicto

Apoyarel funcionamientode la Alta Consejería
parael Posconflicto.

EntidadEjecutora: Alta Consejeríapara el
Posconflicto.

Focalización: Transversal

Estado: Enejecución

Temporalidad: 10Años

Transversal

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

Planeación   Convocatoria Evaluación    Asignación     Ejecución      Terminado     

-$       -$       -$       $  7.764 $ 6.054 $ 466 



INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 44
04 al 08 de febrero de 2019
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$      0,00 

Nombre corto Valor Entidad Solicitante
Fecha apertura de 

invitación

Por asignar Presidencia Posconflicto $ 6.054 DAPRE Por definir

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.   Cifras en millones 
de pesos

Planeación
Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

$ 6.054 



INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 44
04 al 08 de febrero de 2019
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$ 466

EJECUCIÓN

88%

Nombre corto Contratista # Contrato Valor
Inicio -

Terminación
% Ejecución 
Financiera

Prestación de 
Servicios Persona 
Natural

7 N/A $464
Dic 2018
Dic 2019

13%

Viáticos N/A N/A $2
Ene 2019
Mar 2019

100%

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

$       770.151 
Planeación Convocatoria Evaluación Asignación

Ejecución
Terminados

$  466 



INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 44
04 al 08 de febrero de 2019
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Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución
Terminados

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, 
los valores pueden variar.

Contratista
# 

Contrato
Valor*

Fecha 
Terminación

Estado

Propaís 403-18 $ 2.991 jul-18 Liquidado

J. Walter Thompson Colombia 
S.A.S.

558-18 $ 2.790 jul-18
En proceso de 

liquidación
Asociación Campaña Colombiana 
Contra Minas ςCCCM

616-18 $ 991 nov-18
En proceso de 

liquidación

19 Prestación de Servicios 
Persona Natural

- $ 640 ago-18
En proceso de 

liquidación

Brújula Comunicaciones 
Estratégicas S.A.S.

532-18 $ 266 jul-18
En proceso de 

liquidación

DattisComunicaciones S.A.S. 565-17 $ 71 dic-17 Liquidado

SalamarquezS.A.S. 559-17 $ 16 dic-17
En proceso de 

liquidación

Gastos Bancarios N/A $0,01 nov-17 Liquidado

$  7.764 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021309
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8003530
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8019307
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8014273
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8001850
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-7981420


INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 44
04 al 08 de febrero de 2019

Sociedad de Activos 
Especiales

Apoyarlos procesosrelacionadoscon labores
de identificaciónde los bienesentregadospor
lasFARCenel marcodelAcuerdodePaz.

Entidad Ejecutora: Sociedadde Activos
Especiales.

Focalización: TerritorioNacional

Estado: Enejecución

Temporalidad: 10años

(5) Acuerdo sobre las víctimas del conflicto

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

Planeación   Convocatoria Evaluación    Asignación     Ejecución      Terminado     

-$               -$       -$       -$       -$             $ 5.000 
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Nombre corto Contratista# Contrato Valor 
Inicio -

Terminación
%Ejecución 
Financiera

Sociedad de Activos Especiales SAE 059 $5.000 Dic 2020 100%

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de 
pesos

$       770.151 
Planeación Convocatoria Evaluación Asignación

Ejecución
Terminados

$5.000

EJECUCIÓN

100%

$  5.000 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8020656
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Colombia Sostenible

Apoyar los procesos relacionados con el
programa de Colombia Sostenible, a
desarrollar en asocio con el Banco
InteramericanodeDesarrolloςBID

EntidadEjecutora: DAPRE

Focalización: TerritorioNacional

Estado: Enejecución

Temporalidad: 5 años

(1) ReformaRuralIntegral

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

Planeación   Convocatoria Evaluación    Asignación     Ejecución      Terminado     

-$       -$       -$       -$       $  2.750-$       
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Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución
Terminados

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones
*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, 
los valores pueden variar.

Contratista
# 

Contrato
Valor*

Fecha 
Terminación

Estado

Economía Urbana Ltda. 786-18 $505 dic-18 Liquidado
Consorcio Desarrollo Rural 
2018

784-18 $503 dic-18 Liquidado

Consorcio Desarrollo Rural 
2018

787-18 $503 dic-18 Liquidado

OPTIM ConsultSAS 785-18 $497 nov-18 Liquidado

Consorcio Escuela Galán - JPC 783-18 $ 490 dic-18 Liquidado

4 Prestación de Servicios 
Persona Natural

- $ 252 jun-18
En proceso de 

liquidación

$  2.750 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021645
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021640
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021648
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021641
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021630
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Fondos de 
Cooperación

Nota Técnica
Å La información de los Fondos de Cooperación son de responsabilidad exclusiva de cada uno de estos. 
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Nombre: Fondode lasNacionesUnidasparael Posconflicto,FaseI
Sede: NuevaYork

Objetivo: 

Apoyo a la Estrategiade RespuestaRápida,el alistamientoy la implementación
temprana del Acuerdo de Paz entre el Gobierno de Colombiay las FARC-EP.
Acompañamientoa las víctimas,a la reincorporaciónde los excombatientes,al
desarrollo de las capacidadesinstitucionalesde los territorios afectadospor el
conflictoy sudesarrolloeconómico.

Duración: Febrero2016- Noviembre2018

Donantes:
Alemania,Canadá,Irlanda, ReinoUnido, Noruega,Suecia,Suiza,NuevaZelanda,
Portugal,EmiratosÁrabesUnidos,CooperaciónCatalana,FondoConsolidaciónde
la Pazde la ONU,GlobalAcelerationInstrumenty FondoODS

Gobernanza:
Alto Consejerode Estabilización,MRE,APC,DNP,FondoColombiaen Paz,2 SNU,1
privado,1 soc. civil,2 donantes. Observadores: 1 BM,1 EUTF,1 BID.

Presupuesto Total
(USD):

$ 85.668.040

En ejecución (USD):$ 80.9 millones

Gastos 
administrativos

$3.064.073

Ventanas de 
implementación

SistemaNacionesUnidas: ACNUR,FAO,OIM, ONU MUJERES,OPS/OMS,PNUD,
UNFPA,UNICEF,UNMAS/UNOPS,etc.
Sociedad Civil: Principalesorganizaciones: Halo Trust, Humanicemos,Pastoral
Social,etc.
*Laventanadegobiernono seabrióparala faseI del MPTF

USD

85.668.040

USD       0

USD 85.668.040 

Desembolsados al Fondo

Contribuciones pendientes

Total movilizado
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109
Proyectos aprobados 

por USD $80.9 M
(2016, 2017 y 2018)

Donante

Alemania

Contribuciones

USD7.295.170

Canadá USD 15.229.371

Fondo Consolidación de Paz, 

ONU

USD 15.000.000

²ƻƳŜƴΩǎ ǇŜŀŎŜ ŀƴŘ ƘǳƳŀƴƛǘŀǊƛŀƴ 

Fund

USD 2.000.000

Irlanda USD 887.586

Reino Unido USD 19.961.745

Noruega USD 9.634.950

Suecia USD 9.492.667

Suiza USD 3.090.580 

SDG Fund USD 1.500.000

Nueva Zelanda USD 140.605

Cooperación Catalana USD 363.245 

Portugal USD 72.120

Emiratos Árabes Unidos USD 1.000.000
Total: USD 85.668.040 

ROL DE APC-COLOMBIA EN LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ

Fondo de Naciones Unidas para el Posconþicto, Fase I.




